连救[2004]14号

关于新建连云港市紧急救援中心

工程进展情况的报告

市卫生局：

我站遵照苏计社会处发[2003]14号文件精神，于2003年11月，向省、市计委编报新建连云港市紧急救援中心项目，并报送了可行性研究报告。同年12月份，我站领导与市卫生局规财处马强处长一同赴省计委争取国债项目，得到了省计委社会发展处的理解和支持，答应安排2004年国债项目。2004年1月初，我站领导与马强处长再次赴省计委争取项目，省计委社会发展处沈处长嘱我们重做可行性研究报告，并核实我市中心主楼建设规模为1800平方米，车库为500平方米，利用国债资金250万元，需地方政府1：1资金配套。2004年2月23日，市卫生局以连卫规财[2004]6号文上报市发展计划委员会并附连云港市紧急救援中心新建工程可行性研究报告。市计委于2月24日报省计委，3月8日项目批复。

该项目初步选址于新浦新区公园南路与巨龙路交汇处东南侧，市卫生局于2004年1月7日以连卫规财[2004]1号文上报市规划局，迟迟得不到批复。1月29日、30日，周伟局长、马强处长先后两次到市规划局进行协调，黄咏梅局长口头答复可做方案报批，但方案报上去就是不批。3月上旬，张怀锋局长带领杨庆松处长，邀请杨莉副市长、市计委社会发展处尹处长一同到市规划局进行协调，规划局原则上同意，卫生局再次行文上报定点，规划局还是不批，嘱另行选址。后经我站领导会同卫生局规划处反复筛选、论证，最终选址在海宁西路南侧。该块地属农用地，目前国家正在清理土地市场，征农用地需报国务院审批，现正在层层申报，大约要到今年年底或明年初才能拿到批复。

目前的困难：

一、国债计划已以苏发改投资发[2004]324号文下达，文件要求年底前国债项目必须开工建设，从目前的情况看，年底前我们拿不到土地证很难开工。

二、目前所选的这块地在海宁大道边，规划部门要求主楼建设一定要达到五层以上，按要求建筑面积要达6000平方米，但省计委要求我们要严格控制在1800平方米范围以内，不准超过审定标准，目前正在请市计委出面与规划局进行协调。
三、该项目地方1：1配套资金尚未落实。
四、征地补偿费193.05万元无力支付（每亩地11万元，连代征规划路计17.55亩，合计193.05万元）。
综上困难，盼局领导给予帮助解决。

二〇〇四年八月十六日
